



adelante

haal het beste uit jezelf



september '14

Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!

In Hoensbroek zijn de eerste resultaten van de bouw al goed zichtbaar. Het vernieuwde centrum voor audiologie en communicatie zet zowel qua uitstraling als qua indeling en gebruik de toon. De reacties zijn positief: het gebouw oogt fris en uitnodigend, het is goed bereikbaar, de route in het gebouw is helder en de verschillende onderzoekskamers en kantoren worden als aangenaam ervaren. Het bouwteam gaat zich nu concentreren op het hoofdgebouw waar de komende tijd op verschillende plaatsen gewerkt zal worden.

Nieuwe entree

De nieuwe tijdelijke ingang is in gebruik genomen. Vanuit deze ingang wijzen verschillende routes de weg naar het behandelcentrum, de poliklinieken en het beddenhuis. De portiers en de dames van het patiëntenservicebureau hebben er ook een tijdelijk onderkomen gevonden. Het bouwterrein ter plaatse van de oude ingang is afgezet. Hier wordt de nieuwe (definitieve) hoofdingang gerealiseerd en worden de nodige aanpassingen gedaan voor de inrichting van het nieuwe restaurant. U kunt hier straks heerlijk vertoeven met uitzicht op het Adelante-park.



Roken

De buiten rookplek is door de werkzaamheden aan de nieuwe hoofdentree komen te vervallen. We verwijzen iedereen (cliënten, bezoekers en medewerkers) naar de rookplek in de gang achter restaurant De Oase. Voor de huidige ingang geldt een rookverbod.

Wist u dat...

...wij voor de tweede verdieping van het beddenhuis meer dan 2.000 kruiwagens met puin moeten afvoeren.

Renovatie beddenhuis

Vanaf donderdag 28 augustus zijn de sloopwerkzaamheden op afdeling 2 van het beddenhuis weer opgepakt. De hele verdieping wordt daarbij als het ware leeggeruimd en vervolgens opnieuw ingedeeld en ingericht. Op deze nieuwe etage zullen in de nabije toekomst de cliënten en medewerkers van afdeling amputatie en traumatologie worden gehuisvest. Op deze afdeling is in de afgelopen weken een tweetal proefkamers ingericht en getest. De ervaringen van de cliënten die in deze één- en tweepersoonskamer zorg hebben gekregen en het verplegend personeel worden meegenomen in het eindplaatje voor de inrichting en indeling van de kamers.

Rustmomenten

U begrijpt dat als gevolg van de (sloop)werkzaamheden enige overlast onvermijdelijk aan de orde zal zijn (denk aan geluid, trillingen, stof etc.). Met de aannemer is afgesproken dat overlastveroorzakende werkzaamheden plaats zullen vinden tussen 08.30 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Op deze wijze hopen wij voldoende rustmomenten voor onze cliënten te realiseren.

Bouwfases

Wat is het bouwteam nu eigenlijk allemaal aan het doen, vraagt u zich misschien af. Het verbouwen van een afdeling bestaat uit zogenaamde 'lichte' en 'zware' sloopwerkzaamheden die deel uit maken van een periode van (ruim) 15 weken. Na de zware sloopwerkzaamheden, die maximaal 1,5 week duren, vinden nog wat lichtere sloopwerkzaamheden plaats. Hierna starten de voorbereidingen voor de sanitaire ruimtes. Nadat deze zijn afgewerkt

Even voorstellen

"Onze namen zijn Ger en Ludo Widdershoven. Inderdaad, vader en zoon. Samen met de medewerkers van Widdershoven Architecten mogen wij de gebouwde omgeving van Adelante vorm geven. Al decennia lang vervullen wij deze adviseursrol bij Adelante in Hoensbroek, van nieuwbouw tot verbouw, van inrichting tot verlichting.

Wij werken aan de hand van door Adelante opgestelde Programma's van Eisen. Hierin zijn de eisen en wensen beschreven voor de verschillende ruimtes en behoeftes. Belangrijk is het creëren van een eenduidige uitstraling, een huiselijke sfeer en een optimale logistiek voor alle types gebruikers. Bij alle beslissingen zijn de 4 speerpunten van Adelante maatgevend: healing environment, duurzaamheid, optimale logistiek en het nieuwe werken. Wij bespreken alle ontwerpen met de verschillende gebruikersgroepen en indien nodig worden deze op onderdelen aangepast binnen de budgettaire mogelijkheden. Vervolgens worden tekeningen geproduceerd zodat alle partijen aan de slag kunnen om het nieuwe Adelante te realiseren!"



wordt de rest van de verdieping aangepakt. Dit betekent dat de wanden, vloeren en plafonds onder handen worden genomen en de apparatuur en verlichting worden geïnstalleerd. Tot slot volgt de inrichting van de kamers en kan de verdieping in gebruik worden genomen.

Kijkje achter de schermen

Bent u geïnteresseerd en wilt u ter plekke een kijkje achter de schermen nemen? Dat kan. Vorige week zijn in de stofwand op afdeling 2 een aantal kijkgaten gerealiseerd waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. De afdeling is gewoon nog bereikbaar via de trap en de lift.

Waarom niet van boven naar beneden?

Wie wel eens verbouwd heeft, vraagt zich misschien af waarom de renovatie van het beddenhuis op afdeling 2 begint en niet 'van boven naar beneden' uitgevoerd wordt. Het antwoord ligt verscholen in de vroegere functie van afdeling 2. Hier bevonden zich kantoren die als eerste vrijgemaakt konden worden voor de renovatie. Doordat afdeling 2 straks ook een verpleegafdeling wordt, ontstaat zo ruimte voor de transitie en verbouwing van de overige verpleegafdelingen.

Sloop woonflat

Achter het beddenhuis is de sloop van de voormalige woonflat gestart. Hier komt geen nieuwbouw voor in de plaats; de vrijgekomen ruimte wordt ingepast in het landschapspark met een eventuele uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor huurders van Adelante.


Website: Bam bouwt Adelante

De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl

Klachtenmeldpunt

Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunctionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via tel. 045-5282006 of 06-57592519 (e-mail: klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl).

Colofon

Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met  en bedoeld voor alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van Adelante. Redactieadres: Adelante projectbureau bouw, e-mail: p.dubois@adelante-zorggroep.nl Eindredactie en vormgeving: Ingrid Theunissen, Adelante marketing & communicatie, e-mail: i.theunissen@adelante-zorggroep.nl

Wij doen ons best de overlast tot een minimum te beperken. Alvast bedankt voor uw begrip!