



adelante

haal het beste uit jezelf

5

februari '15

Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!

De eerste afdeling in het beddenhuis is ver klaar. Spectaculair is de opbouw van de nieuwe liftschachten waar nu een begin mee is gemaakt. Eind februari worden het restaurant en de nieuwe hoofdingang opgeleverd en gaan we aan de slag met de inrichting. De bouw in Hoensbroek is een omvangrijk project dat nog zeker een jaar in beslag zal nemen. In deze nieuwsbrief meer informatie over wat er op dit moment zoal gebeurt in Hoensbroek.

Nieuwe hoofdentree en restaurant

Vlak voor de Kerstvakantie werd de vloerverwarming gelegd en tijdens de vakantieperiode is de dekvloer aangebracht. Aansluitend zijn de binnenwanden geplaatst en is men momenteel volop bezig met de afwerking van de vloeren, wanden en plafonds. Eind februari verwachten we te kunnen starten met de inrichting van het nieuwe restaurant en niet lang hierna zullen de keuken en De Oase verhuizen naar de nieuwe locatie. Op de afbeelding rechts (>) ziet u een impressie van de nieuwe hoofdingang.



De nieuwe liften

De werkzaamheden voor de nieuwe liften zijn nu spectaculair te noemen. Na de sloop van de balkons is een begin gemaakt met het opbouwen van de liftconstructie met een grote hijskraan. Dit is één van de grootste ingrepen tijdens deze (ver)nieuwbouw en zal het gebouw wezenlijk veranderen. Belangrijker nog: de wachttijden bij de liften behoren straks tot het verleden.

Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de aanblik van de nieuwe liften op een afdeling.



Het beddenhuis

Het was een lastige puzzel maar het is nu duidelijk hoe we het beste verder kunnen werken in het beddenhuis. Om aan de rioleringen te kunnen werken (die zich in de plafonds bevinden) is het noodzakelijk om telkens aan twee afdelingen tegelijk te kunnen werken. "Afdeling 3" is op 13 februari verhuisd naar gebouw H (route 44). Zij zijn daar tijdelijk ingetrokken op de begane grond en het souterrain in de voormalige ruimten van Cicero "De Eik". De aannemer is na de carnaval dan ook aan de slag gegaan op afdeling 2 en afdeling 3. Naar verwachting kan afdeling 2 in de week van 20 april worden opgeleverd. Niet lang daarna kan afdeling 4 verhuizen naar afdeling 2. Op deze wijze kunnen afdeling 3 en 4 gelijktijdig worden aangepakt en zo verder... totdat alles gereed is en de medewerkers en cliënten van "afdeling 3" ook weer hun intrek kunnen nemen in het beddenhuis.

U wordt tijdig geïnformeerd over een eventuele verhuizing van uw afdeling en u wordt daarin begeleid.

Even voorstellen... Wij zijn Noëll Theunissen en Nick Gubbels, uitvoerders bij BAM Utiliteitsbouw. Wij zijn als onderdeel van het uitvoeringsteam het eerste aanspreekpunt op de bouwplaats en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Weinig mensen kunnen zich een goede voorstelling maken van wat er allemaal komt kijken bij de uitvoering van een bouwproject. Kort samengevat zorgen wij ervoor dat de bouwwerkzaamheden volgens planning verlopen en er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omgeving. We organiseren, coördineren en bewaken alle activiteiten op de bouwplaats en zien toe op de naleving van de veiligheid, gezondheid en milieunormen.



Therapieruimtes

De aandacht van het bouwteam verschuift langzaam richting (nu nog) restaurant De Oase, de kleine gymzaal en de therapieruimte van dwarslaesie. Op deze plek wordt een nieuwe sportcentrum met zwem- en therapiebad aangelegd. Het werd tijd een aantal therapieruimtes vrij te maken om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen gaan uitvoeren. De medewerkers en therapieruimtes van dwarslaesie, cardio en ATO moesten hiervoor verhuizen. De Aula is nu tijdelijk de therapieruimte voor cardiologie. De ATO therapieruimte is tijdelijk ondergebracht in het souterrain van gebouw H (voorheen Cicero "De Eik"). Dwarslaesie is doorgeschoven naar de vrijgekomen ruimte van cardiologie (en een stukje van de ATO).

De cliënten die revalidatiedagbehandeling volgen zijn via een brief bij de therapiekaart op de hoogte gesteld. Ook de bewegwijzering is aangepast aan de nieuwe situatie. We realiseren ons dat het veel van iedereen vraagt. We doen er alles aan om het in goede banen te leiden. Het blijft passen en meten. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.

Wist u dat...

...de staalconstructie voor de nieuwe liften meer dan 22.000 kilogram weegt? De staalconstructie weegt om om precies te zijn 22.184 kg. De vloerplaten samen 4.840 kg en de sandwichpanelen nog eens 3.726 kg.

Bestuursgebouw

Het gebouw direct bij de slagboom bij de grote parkeerplaats is weer volledig door Adelante in gebruik genomen. Het werd de afgelopen jaren door Cicero gehuurd. Adelante heeft er het nieuwe bestuurscentrum in gevestigd met onder meer de Raad van Bestuur, de financiële administratie, human resources, marketing & communicatie en het kenniscentrum. In een latere fase van de (ver)bouw wordt het gebouw met een loopbrug gekoppeld aan het behandelgebouw.

Dag van de bouw

Zaterdag 13 juni zal Adelante haar bouwhekken open zetten in verband met de 10de landelijke Dag van de Bouw. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door Bouwend Nederland. Samen met de BAM groep werkt Adelante aan een draaiboek. We houden u op de hoogte.


Website: Bam bouwt Adelante

De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl

Klachtenmeldpunt

Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunctionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via 045-5282006, 06-57592519 of klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met  en bedoeld voor alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van Adelante. Redactieadres: Adelante projectbureau bouw, e-mail: p.dubois@adelante-zorggroep.nl Eindredactie en vormgeving: Ingrid Theunissen, Adelante marketing & communicatie, e-mail: i.theunissen@adelante-zorggroep.nl

Wij doen ons best de overlast tot een minimum te beperken. Alvast bedankt voor uw begrip!